

# CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DE SECONDE GÉNÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE

## REVUE TRIMESTRIELLE DE JUILLET À SEPTEMBRE 2021



# SOMMAIRE

<b>LA REVUE TRIMESTRIELLE : Un outil de suivi et de communication</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Comité Technique du CLS</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Déploiement du CLS</b> .....	<b>5</b>
<b>a. FICHE ACTION 1 « Etude d’opportunité pour la création d’un centre de santé intercommunal »</b> .....	<b>5</b>
<b>b. FICHE ACTION 3 « Favoriser l’accueil des professionnels de santé sur le territoire par la mise en place de solutions d’installation attractives »</b> .....	<b>5</b>
<b>c. FICHE ACTION 4 « Contribution aux travaux et efforts de création d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) »</b> .....	<b>6</b>
<b>d. FICHE ACTION 5 « Déployer la « Mission Accompagnement Santé » (ancienne PFIDASS : Plate-Forme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé) »</b> .....	<b>6</b>
<b>e. FICHE ACTION 6 « Journée de la Santé »</b> .....	<b>7</b>
<b>f. FICHE ACTION 9 « Promotion des actions de prévention à destination des femmes ; de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales »</b> .....	<b>8</b>
<b>g. FICHE ACTION 10 « Promotion et contribution aux actions à destination des seniors et de leurs aidants »</b> .....	<b>9</b>
<b>h. FICHE ACTION 14 « Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale : Projet Alim’Activ »</b> .....	<b>10</b>
<b>i. Démocratie Sanitaire « Ateliers des Habitants »</b> .....	<b>10</b>
<b>Annexes</b> .....	<b>11</b>
<b>1. Support de présentation du Comité Technique du 14/09/2021</b> .....	<b>11</b>
<b>2. Support d’accompagnement des échanges du groupe de travail sur la participation des habitants du 21/09/2021</b> .....	<b>11</b>

# LA REVUE TRIMESTRIELLE :

## Un outil de suivi et de communication

L'article 7, « EVALUATION DU CONTRAT », des *Champs du Contrat*, du Contrat Local de Santé, indique que :

« -Le **suivi du processus de coordination** sera réalisé à l'aide de revues trimestrielles du CLS. »

Il définit les revues trimestrielles « *en tant qu'une synthèse de l'ensemble des rencontres et avancées sur les différentes actions* », et précise que ces dernières « *seront produites tous les trimestres et partagées avec l'ensemble des acteurs.* »

La coordination du CLS implique également l'organisation d'au moins un comité de pilotage par an.

**Le prochain Comité de Pilotage aura lieu le 7 décembre à 10h00.**

Les invitations seront envoyées aux membres du comité à l'approche de la date de la rencontre.



## 1. Comité Technique du CLS


Le Comité Technique du CLS s'est réuni le **14 septembre à 10h00**. Il a réuni **14 participants** : **représentants des signataires, référents des communes, CCAS, Maisons et centres de santé et autres partenaires du CLS**.

Il a permis de présenter l'état d'avancement du déploiement du CLS depuis son adoption en février 2021, et d'avoir des échanges sur les orientations des différentes fiches actions, à la lumière des travaux menés par les différents groupes de travail. Ci-dessous les principales orientations évoquées lors de ce Comité Technique :

- **Le lien entre la Faculté de Médecine de Melun et le Santé Pôle** a été évoqué comme axe de développement, notamment suite à la mise en place par la CAMVS d'une indemnité d'étude pour les étudiants en professions médicales (médecine et chirurgie dentaire) dès 2021

- L'accent a été mis sur **l'amélioration du repérage des violences faites aux femmes par des actions de sensibilisation et d'information**
- Concernant le projet de Laverie Solidaire, **l'inclusion d'une dimension d'accompagnement à la parentalité** (notamment pour les parents en situation de grande précarité) a été évoqué comme **axe potentiel de développement du projet social de la Laverie Solidaire**
- La production d'un **recueil des offres et des aides pour les personnes âgées et leurs aidants** a été présentée comme orientation souhaitée pour la fiche action dédiée à la santé des séniors

**Le support de présentation de ce Comité Technique est annexé à la présente Revue.**



**Modalités de gouvernance du CLS (issues du CLS 2 de la CAMVS)**

## 2. Déploiement du CLS

### a. FICHE ACTION 1 « *Etude d'opportunité pour la création d'un centre de santé intercommunal* »

Le Projet de Territoire de la CAMVS prévoit de réaliser une étude de structuration de la filière santé durant les deux prochaines années (2022 – 2023). L'étude tiendra compte de différentes variables, dont l'offre de soins et de prévention et promotion de la santé sur le territoire communautaire.

Les retombées de l'étude qualitative et quantitative (à réaliser en lien avec les différents partenaires) autour de ces deux variables permettront de répondre aux objectifs de cette fiche action en proposant plusieurs scénarios de renforcement de l'offre territoriale de santé.



### b. FICHE ACTION 3 « *Favoriser l'accueil des professionnels de santé sur le territoire par la mise en place de solutions d'installation attractives* »



Dans la continuité de la délibération du Conseil Communautaire de juin 2021, approuvant le Règlement d'Attribution et le Contrat d'Engagement de l'indemnité communautaire pour les étudiants en professions médicales, un **appel à candidature** pour les étudiants souhaitant en bénéficier est ouvert jusqu'au **30 novembre 2021**. Plusieurs candidatures ont déjà été réceptionnées.

c. FICHE ACTION 4 « *Contribution aux travaux et efforts de création d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) »* »

Une **réunion publique** pour les professionnels de santé du territoire intercommunale a eu lieu le **28 septembre 2021 à 20h00, à l'Espace Saint-Jean, à Melun**. Elle a été organisée par les professionnels de santé porteurs du projet de CPTS intercommunal.

La réunion a compté plusieurs dizaines de participants, et la prochaine étape consiste à construire le projet de santé de la CPTS, en complémentarité avec les actions menées dans le cadre du CLS.

Une réunion est prévue avec les porteurs de projets durant le 3<sup>ème</sup> trimestre 2021.

**Constituer  
une Communauté  
Professionnelle  
Territoriale de Santé  
(CPTS)  
en Île-de-France  
Guide pratique**

d. FICHE ACTION 5 « *Déployer la « Mission Accompagnement Santé » (ancienne PFIDASS : Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé) »* »

Une rencontre a eu lieu avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 77 en août autour de la fiche action 5 du CLS, afin de commencer son déploiement. Pour rappel, l'objectif de cette fiche action est de proposer des réunions d'information sur le dispositif « Mission Accompagnement Santé » à l'attention des acteurs locaux interagissant avec les publics.

La CPAM a indiqué que ce type de réunions d'information était finalement réalisé directement auprès des acteurs concernés (CCAS et centres sociaux notamment), et que cette fiche action du CLS pourrait étendre la cible de ces réunions aux Elus et agents souhaitant s'informer sur ce dispositif de lutte contre le renoncement aux soins, ainsi que sur les autres types d'aides que l'assurance maladie met en place sur les territoires.

Un travail est en cours pour proposer ces réunions au 1er trimestre de l'année 2022.

#### e. FICHE ACTION 6 « Journée de la Santé »



L'analyse du sondage des Rencontres de la Santé du 30 juin 2021 (des habitants ayant participé à cet événement avaient été accompagnés pour remplir un questionnaire d'évaluation et d'orientation de la journée de la santé) a permis d'identifier les thématiques suivantes comme **prioritaires** sur le territoire, selon ces habitants :

- Education à la santé pour les enfants et les jeunes
- Santé des personnes âgées (lutte contre l'isolement, aides existantes, soins à domicile, ...)
- Le bien-être et l'hygiène de vie.

Le sondage a été complété par 17 personnes sur la matinée du 30 juin.

f. FICHE ACTION 9 « *Promotion des actions de prévention à destination des femmes ; de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales* »

- En préparation à la campagne de dépistage organisée du cancer du sein 2021 ; *Octobre Rose*, un travail de recensement, d'appui et de communication a été mené en faveur des actions mise en place par les partenaires. Une dizaine d'actions ont été identifiées sur le territoire, allant de l'affichage de messages de prévention et de supports de sensibilisation, à l'organisation de marches ou de courses roses, la diffusion de films de sensibilisation et la mise en place d'un village santé avec des stands de professionnels accompagnant les femmes en parcours de soins contre la maladie.

La réunion du groupe de travail autour de cette fiche action prévoit de proposer aux partenaires de travailler autour d'une action de sensibilisation intercommunale dans le cadre de la campagne de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein d'octobre 2022.

-Les échanges avec l'association SOLIPAM (active dans l'éducation à la santé en faveur des femmes enceintes en situation de grande précarité, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé Île-de-France) se poursuivent alors que leur phase expérimentale sur plusieurs départements franciliens se termine avec succès. L'objectif





est de nouer un partenariat en 2022 entre cette association et les CCAS et acteurs du territoire, afin de permettre la mise en place de ces ateliers au niveau local.

-Une articulation du CLS avec le Groupe de Travail Opérationnel du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Lutte contre la Délinquance (CISPD) a été mise en place, dans le cadre de l'organisation des **1ères assises pour l'élimination des violences faites aux femmes, le 25 novembre 2021.**

Cette articulation a permis notamment la sollicitation des associations partenaires du CLS mobilisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences, pour participer au programme de ces rencontres.



g. FICHE ACTION 10 « *Promotion et contribution aux actions à destination des seniors et de leurs aidants* »



Suite à plusieurs demandes de la part des acteurs locaux et des partenaires concernant les points d'accueils, les résidences et les programmes d'habitat inclusif pour les Personnes Agées sur le territoire communautaire, une rencontre avec le PAT Rivage est prévue au 3<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2021 afin d'établir une feuille de route, à soumettre au groupe de travail dédié à la fiche action, pour procéder au recensement puis au partage d'un recueil de ces différents dispositifs.

h. FICHE ACTION 14 « *Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale : Projet Alim'Activ* »

Le partenariat entre la CAMVS et l'Unité Transversale d'Education Thérapeutique pour le Patient (UTEP) du groupe hospitalier se poursuit avec l'avancement sur le plan d'action sur 2 ans. La co-construction du guide recensant les dispositifs d'aides alimentaires est en phase de finalisation, avant diffusion auprès des partenaires et acteurs du territoire.

**Alim'Activ**

Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale

i. Démocratie Sanitaire « *Ateliers des Habitants* »

**Un groupe de travail**, comptant notamment des communes, des CCAS, des Centres Sociaux et des Bureaux d'Information Jeunesse, s'est réuni **le 21 septembre**. Il a abordé les modalités de déroulement des ateliers des habitants : les habitants répartis en 3 groupes autour de 3 tablées, abordent 3 thématiques en lien avec le CLS et partagent les besoins constatés dans leurs environnements et des propositions de solutions à ces besoins.

**L'appel à participation** des habitants sera lancé au début du mois d'octobre, pour **deux séances d'ateliers interactifs planifiés en novembre**.

**Le support d'accompagnement des échanges du groupe de travail est annexé à la présente Revue.**





## Annexes

1. Support de présentation du Comité Technique du 14/09/2021
2. Support d'accompagnement des échanges du groupe de travail sur la participation des habitants du 21/09/2021

# CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2021-2023

## COMITE TECHNIQUE 2021

**Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine**

**Le 14 septembre 2021**

  
**PRÉFET  
DE SEINE-ET-MARNE**  
Président  
Agences  
Associées

**SEINE & MARNE 77**  
LE DÉPARTEMENT

**ars**  
Agence Régionale de Santé  
Île-de-France

  
**l'Assurance  
Maladie**  
SEINE-ET-MARNE

  
**Groupe  
hospitalier**  
**Sud Île-de-France**

  
**MELUN  
VAL DE SEINE**

# OUVERTURE PAR

MADAME PASCALE GOMES

CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉE AU CONTRAT  
LOCAL DE SANTÉ - CONSEILLÈRE MUNICIPALE À LA VILLE  
DE MELUN DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ, AU HANDICAP ET  
L'ACCESSIBILITÉ

**Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine**

**Le 14 septembre 2021**

  
PRÉFET  
DE SEINE-ET-MARNE  
Président  
Agglo  
Associés

**SEINE & MARNE 77**  
LE DÉPARTEMENT

**ars**  
Agence Régionale de Santé  
Île-de-France

  
L'Assurance  
Maladie  
SEINE-ET-MARNE

  
Groupe  
hospitalier  
Sud Île-de-France

  
MELUN  
VAL DE SEINE

# LES SIGNATAIRES DU CLS – MOTS D'OUVERTURE

## AGENCE REGIONALE DE SANTE – DELEGATION DEPARTEMENTALE 77

MADAME HÉLÈNE MARIE – DIRECTRICE

DOCTEUR NATHALIE BÉRENGER-RIAL – RESPONSABLE PRIDS

## PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE

MONSIEUR PASCAL D'ANTONI – DÉLÉGUÉ DU PRÉFET

## GROUPE HOSPITALIER SUD ÎLE-DE-FRANCE

MONSIEUR DOMINIQUE PELJAK – DIRECTEUR

MONSIEUR BASTIEN DUHAMEL – DIRECTEUR ADJOINT

## DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

MADAME CATHERINE SALEMBIER – CHARGÉE DE PARTENARIATS

## CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 77

MADAME CATHERINE MOREAUX – RESPONSABLE DÉPARTEMENT PRÉVENTION

MONSIEUR ÉRIC ROUX – MANAGER SERVICE PRÉVENTION



# TOUR DE TABLE :

## PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS

- RÉFÉRENTS TECHNIQUES DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DES COMMUNES
  - REPRÉSENTANTS DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE
  - REPRÉSENTANTS COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ ET MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE/CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL
  - REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS



## ORDRE DU JOUR :

- I. INTRODUCTION** : RAPPEL DES DATES CLÉS DE VALIDATION DU CLS 2
- II. DEPLOIEMENT** : SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS
- III. PROCESSUS** : SUIVI DU PROCESSUS DE COORDINATION ET DE GOUVERNANCE
- IV. CONCLUSION** : PROCHAINES ÉTAPES






# I. INTRODUCTION

Le contrat local de santé avait été introduit par la loi HPST de 2009 et réaffirmé par la loi de Modernisation du Système de Santé pour mettre en œuvre une politique régionale de santé au plus près des besoins des territoires.

(...) C'est un outil porté conjointement par l'ARS et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.

Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.

<https://www.ars.sante.fr/les-contrats-locaux-de-sante>



# II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS

## Arborescence des axes et des objectifs

(page 48 du CLS CAMVS 2021-2023)

**Axe Transversal 1** Œuvrer en faveur du maillage territorial

**Axe Transversal 2** Adaptabilité à l'évolution des politiques et des besoins en santé, et réponses aux conséquences à distance du Covid-19

**Axe Transversal 3** Promouvoir l'innovation et y faciliter l'accès

**Axe Stratégique 1** Renforcer l'offre de soins de premier recours

**Obj 1** Attractivité Territoriale et structures de santé

**Obj 2** Accès aux soins et à l'éducation à la santé

**Obj 3** Enfants et jeunes

**Obj 4** Femmes

**Obj 5** Séniors et leurs aidants

**Obj 6** Santé mentale

**Axe Stratégique 2** Renforcer le parcours de santé de publics spécifiques

**Obj 7** La Santé Environnementale

**Axe Stratégique 3** Promouvoir l'action sur les déterminants de Santé liés à l'environnement

**Obj 8** La santé dans les QPV

**Axe Stratégique 4** Intégrer les enjeux socio-sanitaires afférents aux QPV

## DEROULEMENT :

- Présentation de l'avancement des Fiches Actions (FA) **PAR AXE**
- Ouverture des échanges entre les participants

## POUR CHAQUE FA :

- Rappel des **OBJECTIFS / CRITÈRES D'ÉVALUATION**
- Rappel du **RÉTROPLANNING PRÉVISIONNEL DE DÉPLOIEMENT**

 **ETAT D'AVANCEMENT RÉEL**

 **RESTE-A-FAIRE**

 **AJUSTEMENTS REQUIS**

# II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS

Axe stratégique 1 OFFRE DE SOINS DE 1<sup>er</sup> RECOURS

Objectif opérationnel 1 **ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET STRUCTURE DE SANTE**

Fiche action	Objectifs/critères d'évaluation	Rétroplanning prévisionnel 2021				Etat d'avancement réel	Reste-à-faire	AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES
		T1	T2	T3	T4			
FA 1 : Etude d'opportunité pour un centre intercommunal de santé	Mobilisation des acteurs pour : prospective de l'évolution de l'offre de santé, les aides disponibles, retours d'expériences, établir des scénarios de projets		Rencontres Communes	Rencontre institutions	Rencontre habitants	Planning du projet et guide des entretiens en cours de préparation	Atteindre les objectifs de la FA	- <b>MAJ Planning</b> - Autre - ...
FA 2 : Mise en place du « Panorama Territorial de Santé »	Mobilisation d'un groupe de travail (GT) pour : préciser les objectifs, définir le contenu, la périodicité, ...		Réunion avec les institutions et acteurs	Retours d'expériences d'autres collectivités	Mise en place	Pas d'avancement sur la FA	Atteindre les objectifs de la FA	- <b>MAJ Planning : décalage des tâches de 2021 en 2022</b> - Autre - ...
FA 3 : Favoriser l'accueil des professionnels de santé/étudiants	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation de rencontres de concertation</li> <li>- Définition des besoins prioritaires</li> <li>- Mise en place bourse (contrat d'engagement et règlement)</li> <li>- Rencontres Maison des Internes</li> </ul>		Rencontres Institutions, communes, partenaires			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'une indemnité pour étudiants en médecine</li> <li>- Rencontre et échange sur le projet de maison des internes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poursuite des rencontres de concertation</li> <li>- Définition des besoins prioritaires en professionnels (Dans le cadre de l'étude à mener pour la FA1)</li> </ul>	- Remarque partenaire - ...
FA 4 : Contribution à la création d'une CPTS	Réponse aux sollicitations des porteurs de projet : mise à disposition de salle, communication, appui	Selon demandes des partenaires et acteurs locaux				Mise à disposition d'une salle pour la réunion publique de la CPTS du 28/09/2021	Poursuivre l'appui des demandes des porteurs du projet	- Remarque partenaire - ...

# II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS

Axe stratégique 1 OFFRE DE SOINS DE 1<sup>er</sup> RECOURS

Objectif opérationnel 1 ACCES AUX SOINS ET A L'EDUCATION A LA SANTE

Fiche action	Objectifs/critères d'évaluation	Rétroplanning prévisionnel 2021	Etat d'avancement réel	Reste-à-faire	AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES								
FA 5 : Appui de la Mission Accompagnement Santé (MAS) de la CPAM 77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation avec la CPAM de réunions d'information et de sensibilisation au dispositif</li> <li>- Suivi du nombre de partenaires et personnes à recourir au dispositif</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>T1</th> <th>T2</th> <th>T3</th> <th>T4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Réunion avec la CPAM</td> <td>Organisation journée de sensibilisation</td> <td>Journée de sensibilisation</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	T1	T2	T3	T4	Réunion avec la CPAM	Organisation journée de sensibilisation	Journée de sensibilisation		Rencontre avec la CPAM pour définir les modalités de déploiement de l'action : il en ressort la nécessité de mettre à jour la FA en terme de description et d'objectifs	Rencontre avec la CPAM autour du bilan annuel du déploiement de la MAS sur la territoire de la CAMVS : quelle appui de la collectivité ? Rencontre prévue avant le Copil du CLS (12/2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MAJ de la FA : description, objectifs, planning, ...</li> <li>- Autre</li> <li>- ...</li> </ul>
		T1	T2	T3	T4								
Réunion avec la CPAM	Organisation journée de sensibilisation	Journée de sensibilisation											
FA 6 : Journée de la Santé	Mise en place d'un GT, mobilisation de partenaires et d'habitants pour cet évènement annuel	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Réunion thématique interacteur</td> <td>Entretiens acteurs ciblés</td> <td>Rencontre Habitants/ Usagers</td> <td>Synthèse e</td> </tr> </tbody> </table>	Réunion thématique interacteur	Entretiens acteurs ciblés	Rencontre Habitants/ Usagers	Synthèse e	Les rencontres de la santé ont eu lieu le 30/06/2021 à Melun, sur la « lutte contre les addictions »	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilan en cours</li> <li>- Mise en place de l'évènement pour l'année prochaine : maintenir un déroulement en extérieur, sur différentes communes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remarque partenaire</li> <li>- ...</li> </ul>				
Réunion thématique interacteur	Entretiens acteurs ciblés	Rencontre Habitants/ Usagers	Synthèse e										
FA 7 : Accès à l'information pour des publics spécifiques (utilisation des services de santé)	Mise en place d'un GT pour : spécifier la cible, développer des outils d'accès à l'information, les diffuser	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Rencontres acteurs et organisation</td> <td>Journée de la santé</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rencontres acteurs et organisation	Journée de la santé			Les objectifs de cette FA sont partagés avec ceux du GT Santé de la Cité Educative => participation à ce GT et contribution à la mise au point de cahier des charges du guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participation aux prochains GT</li> <li>- Partage du cahier des charges avec le Cotech du CLS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MAJ de l'action : la fusionner avec la FA 11 dédiée à la Cité Educative ?</li> <li>- Autre</li> <li>- ...</li> </ul>				
Rencontres acteurs et organisation	Journée de la santé												

# II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS

## Axe stratégique 2 PARCOURS DE SANTE DE PUBLICS SPECIFIQUES

Fiche action	Objectifs/critères d'évaluation	Rétroplanning prévisionnel 2021				Etat d'avancement réel	Reste-à-faire	AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES
		T1	T2	T3	T4			
FA 8 : Laverie solidaire	Mobiliser les acteurs locaux, étude architecturale et recherche de financement					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencontres en cours pour définir un porteur, construire le projet</li> <li>- Réunion d'un GT en octobre pour affiner le projet</li> </ul>	Poursuivre l'atteinte des objectifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MAJ Planning</b></li> <li>- Autre</li> <li>- ...</li> </ul>
FA 9 : Promotion des actions de prévention pour les femmes ; contribution à la lutte contre les violences	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soutien des actions d'éducation à la santé des partenaires</li> <li>- Mise en place de formations de sensibilisation au repérage des violences</li> </ul>	Réunion thématique interacteur	Appui des objectifs et actions prioritaires			<ul style="list-style-type: none"> <li>- GT (03/2021) : 18 participants</li> <li>- Communication webinaire CAF/CPAM</li> <li>- Campagne d'Octobre Rose</li> <li>- Travail sur la mise en place de formation de prévention et repérage des violences</li> </ul>	Poursuivre l'appui des actions en cours et à venir des partenaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remarque partenaire</li> <li>- ...</li> </ul>
FA 10 : Promotion des actions à destination des seniors/aidants	Appui des actions de prévention et promotion de la santé des seniors mises en place par les partenaires	Réunion thématique interacteur	Appui des objectifs et actions prioritaires			<ul style="list-style-type: none"> <li>- GT (06/2021) : 11 participants</li> <li>- Promotion des actions du mois de l'aidant (Programmées en Octobre) , Appui de « la table des territoire »</li> </ul>	Poursuivre l'appui des actions en cours et à venir des partenaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remarque partenaire</li> <li>- ...</li> </ul>
FA 11 : Contribution au développement des actions Santé dans le cadre du Dispositif « Cité Educative »	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participation au GT et à la mise en place des actions</li> <li>- Lien avec le Bus de la Réussite Educative</li> </ul>	Selon demandes des partenaires et acteurs locaux				Participation à 5 réunions du GT : réflexion sur le guide d'orientation des habitants dans le système de santé	Lien avec le Bus de la Réussite Educative (Rencontre prévue avec MSP Hippocrate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MAJ de l'action : la fusionner avec la FA 7 ?</b></li> <li>- Autre</li> <li>- ...</li> </ul>
FA 12 : CLSM (santé mentale)	Redynamisation du CLS	Réunion tripartite CAMVS-ARS DD77-GHSIF				Echange avec l'ARS pour la programmation d'une rencontre en septembre 2021	Atteindre les objectifs de la FA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MAJ Planning</b></li> <li>- Autre</li> <li>- ...</li> </ul>

# II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS

## Axe stratégique 3 **SANTE ET ENVIRONNEMENT**

Fiche action	Objectifs/critères d'évaluation	Rétroplanning prévisionnel 2021				Etat d'avancement réel	Reste-à-faire	AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES
		T1	T2	T3	T4			
<b>FA 13 : Promotion de l'Urbanisme Favorable à la Santé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Participation aux ateliers sur l'intégration de la santé dans l'aménagement urbain, mis en place par la Ville de Melun (AAP ARS/ADEME)</b></li> <li>- <b>Mise en place d'un GT pour organiser une réunion de sensibilisation et de partage d'expérience sur l'Urbanisme Favorable à la Santé, l'attention des communes de la CAMVS</b></li> </ul>		Rencontre avec la Ville Organisation réunion(s) de sensibilisation		Réunions	<b>Participation aux ateliers mis en place par la Ville de Melun</b>	<b>Mise en place d'un GT pour organiser une réunion de sensibilisation à l'attention des communes de la CAMVS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MAJ Planning</b></li> <li>- <i>Autre</i></li> <li>- ...</li> </ul>

# II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS

## Axe stratégique 4 **SANTE DANS LES QPV**

Fiche action	Objectifs/critères d'évaluation	Rétroplanning prévisionnel 2021	Etat d'avancement réel	Reste-à-faire	AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES															
<b>FA 14 : Alim'Activ – Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation de deux agents (CAMVS-UTEP GHSIF) à la coordination territoriale de la précarité alimentaire</li> <li>- Mise en place d'un GT</li> <li>- Identification des actions et acteurs du territoire</li> <li>- Mise en place d'un plan d'action</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T1</th> <th>T2</th> <th>T3</th> <th>T4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formation agents UTEP CAMVS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mise en place d'un schéma de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		T1	T2	T3	T4	Formation agents UTEP CAMVS					Mise en place d'un schéma de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation des agents</li> <li>- Mise en place d'un GT et d'un plan d'action</li> </ul>	<b>Déploiement des actions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Remarque partenaire</i></li> <li>- ...</li> </ul>
	T1	T2	T3	T4																
Formation agents UTEP CAMVS																				
Mise en place d'un schéma de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire																				
<b>FA 15 : Santé des jeunes dans les QPV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'un GT</li> <li>- Inclusion de nouveaux partenaires et de nouvelles actions en lien avec l'AAP Politique de la Ville</li> </ul>	<p>Notamment les actions inscrites dans l'appel à projets de la politique de la ville</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PROX' journée sport et citoyenne (15/06/2021)</b></li> <li>- <b>Rallye santé citoyenneté solidarité (03/11/2021)</b></li> <li>- <b>Journée de sensibilisation - dépistage sida (01/12/2021)</b></li> </ul>	<b>Poursuivre le déploiement des actions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Remarque partenaire</i></li> <li>- ...</li> </ul>															


# II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS

## ACTIONS TRANSVERSALES

Action	Avancement	AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES
<b>Démocratie sanitaire et participation des habitants</b>	<p><i>Cadrage des modalités d'inclusion des habitants dans le déploiement et la gouvernance du CLS.</i></p> <p><b>ETAPES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mise en place d'un groupe de travail en lien avec les habitants (centres sociaux, CCAS, comités des quartiers) =&gt; <b>1<sup>ère</sup> réunion le 21 septembre 2021</b></li><li>- Définition des modalités de mise en place de l' « atelier des habitants » : réunion de travail avec les habitants autour des priorités du CLS, pour recueillir leurs <b>besoins</b> et <b>recommandations</b> =&gt; <b>à planifier en novembre 2021</b></li><li>- Présentation des <b>besoins et recommandations des habitants dans les groupes de travail et réunion organisées dans le cadre du CLS</b></li><li>- Instaurer un <b>suivi annuel</b> des conclusions et retombées de l'atelier des habitants</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Participation de deux habitants au COPIL du CLS pour présenter une synthèse des retombées de l'atelier ?</b></li><li>- <i>Remarque partenaire</i></li><li>- ...</li></ul>
<b>Relais d'information auprès des communes et des acteurs locaux</b>	Campagne de vaccination, Mars bleu, Semaine Européenne de la Vaccination, Mois de sensibilisation contre la maladie de Lyme, AAP, webinaires CPAM/CAF, Formations et AAPs de l'ARS, ...	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Remarque partenaire</i></li><li>- ...</li></ul>



# III. PROCESSUS : SUIVI DU PROCESSUS DE COORDINATION ET DE GOUVERNANCE

Action	AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES/RECOMMANDATIONS
<p>Mise en place D'UN(E) RÉFÉRENT(S) TECHNIQUE et D'UN(E) ÉLU(E) RÉFÉRENT(E) PAR COMMUNE, pour faciliter la communication et l'implication des communes dans le CLS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remarque partenaire</li> <li>- ...</li> </ul>
<p>Mise en place des REVUES TRIMESTRIELLES, comme outil de suivi et de communication sur le CLS, partagées à l'ensemble des partenaires le 20/05/2021 et le 19/07/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remarque partenaire</li> <li>- ...</li> </ul>
<p>COMITE TECHNIQUE : un comité par semestre est prévu dans la gouvernance du CLS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Un comité technique par an semble plus adéquat ?</b></li> <li>- Remarque partenaire</li> </ul>
<p>CLS mise en ligne dans l'OUTIL de l'ARS de SUIVI DES CLS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Partage des identifiants avec les partenaires ?</b></li> <li>- <b>Entrer le bilan fait ce jour ?</b></li> <li>- Remarque partenaire</li> <li>- ...</li> </ul>

### III. CONCLUSION : PROCHAINES ÉTAPES

- Synthèse des éléments ressortant de ce comité
- Partage avec les participants pour validation
- Présentation, lors du **Copil du 7 décembre 2021 à 10h00**, de ***l'état d'avancement, des modifications/évolutions convenues ce jour, et du nouveau rétroplanning***
- Poursuivre le déploiement des actions

# CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2021-2023

## COMITE TECHNIQUE 2021

### MOTS DE CLOTURE

**Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine**

**Le 14 septembre 2021**

  
**PRÉFET  
DE SEINE-ET-MARNE**  
Président  
Agences  
Associées

**SEINE & MARNE 77**  
LE DÉPARTEMENT

**ars**  
Agence Régionale de Santé  
Île-de-France

  
**l'Assurance  
Maladie**  
SEINE-ET-MARNE

  
**Groupe  
hospitalier**  
**Sud Île-de-France**

  
**MELUN  
VAL DE SEINE**

# GROUPE DE TRAVAIL

# PARTICIPATION DES HABITANTS

*Réunion du 21 septembre 2021*

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine

Contrat Local de Santé 2021 - 2023



## ➤ ORDRE DU JOUR


- Finalités de la participation des habitants
- Modalités identifiées pour la mobilisation des habitants
  - Echange et apports des participants
- Prochaines étapes et modalités de collaboration entre les partenaires

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine

Contrat Local de Santé 2021 - 2023



## 1. FINALITES :



Référentiel des CLS – ARS Île-de-France

### ••• La démocratie sanitaire,

- Recouvre la participation citoyenne aux politiques de santé : c'est un axe majeur dans le cadre des travaux à mener dans un Contrat Local de Santé.
- Un travail de construction d'un **atelier des habitants** a été initié.
- *L'atelier des habitants* revêtira la forme d'un **groupe de travail**, au même titre que les groupes de travail experts comptant des professionnels, qui se réunissent dans le cadre du déploiement des fiches actions du CLS.
- Le citoyen est au centre des échanges : **il exprime librement ses besoins, ses préoccupations, ses attentes et son avis (évaluation) sur les actions existantes**, desquelles **une synthèse sera réalisée et soumise au Comité de Pilotage du CLS**
- La première étape de ce travail de mise en place d'un *atelier des habitants* s'est traduite par un **atelier interne de la Direction Politique de la Ville de la Communauté d'Agglomération**.
- La deuxième étape consiste à organiser **une rencontre partenariale** afin de valider ce cadre et de commencer la mise en œuvre de l'atelier des habitants.

### ••• Pour le CLS, l'atelier des habitants vise à les impliquer dans :

- **L'évaluation des actions mises en place ;**
- **Le suivi de leur déploiement ;**
- **L'identification des nouveaux besoins ;**
- **Et le recueil des propositions/attentes des citoyens**

## 2. MODALITES :



### ••• Comment motiver les habitants ?


Une communication claire sur :

- **les attentes** de la rencontre => *impliquer le citoyen dans le choix des actions et projets en lien avec la thématique de l'atelier*
- **Le format** de la rencontre => *un atelier interactif où la parole est libre et où l'expression et la prise de parole est le maître mot*
- **Un dîner sera proposé aux participants**

### ••• Comment mobiliser les candidats ?

- *Le sondage des rencontres de la santé*
- *Partenaires*
- *Un appel à participation*

## 2. MODALITES :



### ••• *Format de l'atelier des habitants : CAFE DU MONDE*

- Le format sera celui de **tablées préconstruites**, où l'on fait tourner les sujets à aborder prévus pour l'atelier.
- Les sujets seront soumis aux tablées sous forme de questions (exemples : les besoins identifiés en lien avec le sujet, les attentes, etc.), à l'aide de supports préalablement conçus qui ont un rôle suggestif pour les participants
- Deux *ateliers des habitants*, à 2 semaines d'intervalle, avant le comité de pilotage du CLS (décembre 2021) : chaque atelier abordera **3 sujets (fiches actions)**
- Pour respecter **la règle de 6 personnes maximum par tablee** liée au contexte sanitaire, il est proposé d'accueillir **18 personnes par atelier**. Aussi, les mêmes personnes seront sollicitées pour chacun des deux ateliers.
- Chaque personne de la tablee prend la parole pour s'exprimer sur le sujet
- Les échanges sont **chronométrés**, et chaque tablee produit **une synthèse** à la fin du temps imparti par sujet, qu'elle partage oralement avec les autres participants
- Chaque tablee est accompagnée par **un modérateur** de la Direction Politique de la Ville, qui accompagne ses membres et facilite les échanges et la synthèse et garantit le respect du temps imparti
- Les tablées seront préalablement préconstruites, en fonction du nombre prévu de participants, afin d'assurer une mixité sociale, de genres et intergénérationnelle, qui permet d'enrichir les échanges et interactions.



### 3. ÉCHANGES SALLE

- **Comment motiver les habitants ?**
- **Comment mobiliser les habitants ?** (appel à participation, modalités de diffusion (sites internet des communes, affichage, ...), remplissage d'un formulaire de participation, ...)
- **Format de l'atelier des habitants?**

## 2. PROCHAINES ETAPES :



### ••• Calendrier de mise en place

- I. Validation de la possibilité de proposer un repas : **24/09/2021**
- II. Préparation du contenu de l'appel à participation et du formulaire : **01/10/2021**
- III. Publication de l'appel à participation: **04/10/2021**
- IV. Recueil des réponses à l'appel à candidatures et des formulaires remplis grâce aux partenaires : **jusqu'au 22 octobre**
- V. Ateliers des habitants : **04 et 18/11/2021**
- VI. Participation de deux habitants au COPIL du CLS **07/12/2021**
- VII. Deuxième réunion du Groupe de travail participation des habitants : **janvier 2021**

MERCI DE VOTRE PATCIPATION

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine  
Contrat Local de Santé 2021 - 2023

